

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Ingeniería de Software

CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO (GANTT SEMANAL)

Anexo A.10 – Solicitud de Aprobación Ética de Proyecto Fin de Curso

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA) · PFC #3 · Categoría C

Calendarario de referencia

El cronograma se ancla a las fechas oficiales de entrega establecidas en la guía del Proyecto Fin de Curso: Entrega 1A en la semana 4 (25–31 de mayo de 2026), Entrega 1B en la semana 10 (6–12 de julio de 2026), Entrega 2A en la semana 13 y Entrega 2B en la semana 17. De esa correspondencia se deriva que la semana 1 del período corresponde al 4–10 de mayo de 2026.

Sem.	Fechas	Sem.	Fechas	Sem.	Fechas	Sem.	Fechas	Sem.	Fechas
1	4–10 may	5	1–7 jun	9	29 jun–5 jul	13	27 jul–2 ago	17	24–30 ago
2	11–17 may	6	8–14 jun	10	6–12 jul	14	3–9 ago		
3	18–24 may	7	15–21 jun	11	13–19 jul	15	10–16 ago		
4	25–31 may	8	22–28 jun	12	20–26 jul	16	17–23 ago		

Nota sobre el inicio de actividades: el equipo registra el inicio efectivo de sus actividades el 11 de mayo de 2026, fecha que corresponde a la semana 2 de este calendario. La numeración de semanas se mantiene anclada a las fechas oficiales de entrega para preservar la coherencia con la guía y con la rúbrica de evaluación.

Diagrama de Gantt — semanas 1 a 17

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diagnóstico inicial y definición del objetivo		X	X														
Identificación y clasificación de stakeholders		X	X	X													
Elicitación primaria: diseño de técnicas e instrumentos			X	X	X												
Gestión y firma del aval de la unidad productiva													X				
Firma de consentimientos informados						X			X				X				
Ejecución de entrevistas semiestructuradas			X			X							X				
Aplicación de la encuesta al personal operativo									X				X				
Observación de campo y análisis documental						X							X				
Análisis, codificación y clasificación de requisitos								X	X	X			X	X			
Redacción y consolidación del ERS/SRS				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Modelado UML (casos de uso y clases conceptual)								X	X	X	X	X					
Validación de requisitos con los interesados (taller)														X	X		
Gestión del repositorio y distribución de <i>commits</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Preparación del manuscrito científico															X	X	X
Revisiones éticas intermedias						X				X			X			X	
Entrega 1A				X													
Entrega 1B										X							
Entrega 2A													X				
Entrega 2B / Defensa																	X

La marca **X** indica las semanas en las que se ejecuta la actividad. Las filas en negrita corresponden a hitos y controles obligatorios.

Ventanas de recolección de datos

Semana	Fechas	Actividad de recolección
3–6	23 may–8 jun	Primera oleada de entrevistas semiestructuradas (perfiles de administración, asesoría técnica y jefatura de labor), observación de campo y recepción de documentos de la organización.
9	29 jun–5 jul	Aplicación de la encuesta al personal operativo (primera oleada).
13	27 jul–2 ago	Segunda oleada de entrevistas: cuatro sesiones aplicadas el 28 de julio de 2026 a personal operativo, capataces y técnico vinculado a la regulación sectorial. Cierre de la encuesta y complementación de fotografías y documentos.
14–15	3–16 ago	Taller de validación de requisitos con los interesados.

Revisiones éticas intermedias

Semana	Objeto de la revisión
6	Verificación de que todo participante de la primera oleada cuenta con consentimiento informado firmado con fecha anterior o igual a la del registro, y de que la anonimización se aplicó antes del archivo.
10	Auditoría del catálogo de evidencias: correspondencia entre códigos EV-XX, archivos en el repositorio y requisitos derivados. Verificación del cifrado de los contenedores de datos crudos.
13	Verificación de consentimientos de la segunda oleada, del manifiesto de integridad SHA-256 del material audiovisual y de la ausencia de datos económicos o personales no anonimizados en el repositorio.
16	Revisión final previa a la sumisión del manuscrito: confirmación de que solo se publican datos agregados o disociados y de que el seudónimo institucional se aplicó de forma consistente.

Observaciones sobre la ejecución real

- Formalización del aval.** El acceso a la unidad productiva se ejerció desde el inicio del trabajo de campo con autorización (indíquese: autorización verbal del administrador, otorgada en la semana 3). La formalización por escrito del aval se documenta en el documento C.1 en la semana 13. El equipo hace constar esta secuencia de forma expresa y no modifica fechas para hacerlas coincidir.
- Recolección posterior a la semana 6.** La guía institucional recomienda cerrar la carga de documentación ética al repositorio en la semana 6. En este proyecto, parte de la recolección (semanas 9 y 13) es posterior a esa fecha recomendada. El equipo declara la desviación en lugar de ajustar el cronograma, y la registra como riesgo académico en el Anexo A.11.
- Holgura.** El cronograma reserva las semanas 16 y 17 como holgura para correcciones derivadas del taller de validación y feedback del docente.

Allan Noé Villafuerte Rosero
CI [REDACTED] — Líder del equipo AHMRV
Fecha: _____